



ISTITUTO COMPRENSIVO "TOMMASONE - ALIGHIERI"
LUCERA (FG)

Piazza Matteotti, 1 - 71036 Lucera

Tel. 0881/522662



P.E.C. fgic876009@pec.istruzione.it
 Codice Meccanografico: FGIC876009

P.E.O.: fgic876009@istruzione.it
 Codice Fiscale 91022320716

Sito web: www.tommasone-alighieri.edu.it



Prot. n. (come da signature)

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Missione 4: Istruzione e Ricerca-
 Componente 1 *Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università.*
 Investimento 3.2 *"Scuola 4.0: Azione 1 – Next generation classroom -Ambienti di apprendimento innovativi.*

CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-18300

CUP D24D22004860006

CRONOPROGRAMMA di ATTUAZIONE

STEP INIZIALE: FASE di RICOGNIZIONE e ISTRUTTORIA		
entro FEBBRAIO 2023		
	COSA	CHI
1	Costituzione Gruppo di lavoro per le azioni previste per la Scuola digitale 2024	DIRIGENTE SCOLASTICO
2	Convocazione gruppo di studio	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente scolastico • Staff di direzione • Componenti gruppo di lavoro per le azioni previste per la Scuola digitale 2024
3	Reperimento di documentazione relativa al Piano Scuola 4.0: studio e approfondimento fonti normative...	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente scolastico • Staff di direzione • Componenti gruppo di lavoro per le azioni previste per la Scuola digitale 2024
4	Presentazione candidatura	Dirigente scolastico
5	Indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP)	Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
6	Sottoscrizione accordo di concessione per il finanziamento delle attività	Dirigente scolastico
7	Assunzione in bilancio del finanziamento	Consiglio di Istituto
8	Azione di disseminazione: informazione, comunicazione, sensibilizzazione, pubblicità	Dirigente scolastico

PRIMO STEP INTERMEDIO: FASE PREPARATORIA e di PROGETTAZIONE		
entro il 30 SETTEMBRE 2023		
	COSA	CHI
9	Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e assunzione incarico di Project Manager	DIRIGENTE SCOLASTICO
10	Nomina per l'incarico di attività specialistiche di supporto tecnico e organizzativo al RUP	DIRIGENTE SCOLASTICO
11	Nomina incarichi Gruppo di Progettazione	DIRIGENTE SCOLASTICO e supporto al RUP
12	Nomina incarichi Gruppo di lavoro	DIRIGENTE SCOLASTICO e supporto al RUP
13	Analisi del contesto per definire nei dettagli la struttura didattica del progetto, attraverso una sintesi contenente in modo più articolato le indicazioni e i risultati per ogni area di competenza, in riferimento alla descrizione degli ambienti, alle dotazioni, agli arredi e alle finalità didattiche prefisse	GRUPPO DI PROGETTO
14	Ricerche di mercato per l'individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto	GRUPPO DI PROGETTO
15	Elaborazione definitiva dei Progetti	PROGETTISTA – Gruppo di Progetto
16	Acquisizione codice CIG	Figura di supporto tecnico e organizzativo al RUP
17	Individuazione soggetti affidatari forniture , nel rispetto delle norme nazionali ed europee in materia di appalti	RUP – supporto al RUP – GRUPPO DI PROGETTO

SECONDO STEP INTERMEDIO : FASE di REALIZZAZIONE		
entro GIUGNO 2024		
	COSA	CHI
18	Realizzazione ambienti innovativi di apprendimento e laboratori	RUP- GRUPPO DI PROGETTAZIONE
19	collaudo	RUP- COLLAUDATORE

STEP FINALE : FASE di ATTUAZIONE		
a.s. 2024- 2025		
	COSA	CHI
20	Entrata in funzione e utilizzo didattico dei laboratori e degli ambienti innovativi di apprendimento	DOCENTI E ALUNNI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca CHIECHI

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*