

[I tuoi progetti](#) > M4C1I3.2-2022-961-P-18300

Tommasone-Alighieri 4.0 ➔

Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next ge...

Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-18300
CUP: D24D22004860006
Stato progetto: IN CORSO
Importo finanziato: 178.464,91€

Cronoprogramma ⓘ

Nella tabella che segue è necessario indicare gli intervalli temporali previsti per lo svolgimento delle attività di realizzazione del progetto, richiesti dal MEF-RGS.

Ove pertinente, per i progetti relativi ad attività formative o similari che non prevedono procedure di gara ma soltanto procedure relative al personale, alla riga "Aggiudicazione" è possibile fare riferimento agli intervalli temporali di conferimento dell'incarico, alla riga "Stipula Contratto" agli intervalli temporali di sottoscrizione del contratto/lettera di incarico, alla riga "Esecuzione fornitura" alle date di inizio e fine formazione e alla riga "Collaudo" alle date di rilascio delle attestazioni di frequenza. Si rammenta che, viste le norme relative alla realizzazione degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sulla scorta di milestone, target e disposizioni emanate dall'Unità di missione PNRR per la linea di investimento **Scuole 4.0: scuole innovative e laboratori** e per la presente azione, le attività non possono avere inizio prima del **01/01/2023** e terminare dopo il **31/12/2024**.

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/01/2023	31/12/2024		
Predisposizione capitolato e bando di gara	01/07/2023	31/07/2023		
Pubblicazione bando di gara	01/09/2023	11/09/2023		
Aggiudicazione *	12/09/2023	15/09/2023		
Stipula Contratto *	16/09/2023	30/09/2023		
Esecuzione Fornitura *	01/10/2023	14/06/2024		
Collaudo/Verifica di conformità *	15/06/2024	29/06/2024		

(*) Campi obbligatori

